

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ШКОЛА №5 г.ВОЛГОДОНСКА**

ПРИКАЗ

14.01.2021

№ 10

г. Волгодонск

О создании детского технопарка
«Кванториум» на базе
МБОУ СШ № 5 г.Волгодонска

В соответствии с комплексом мер («дорожной картой») по созданию и функционированию на базе МБОУ СШ № 5 г.Волгодонска детского технопарка «Кванториум», утвержденным распоряжением Правительства Ростовской области от 03.12.2020 № 222 «О некоторых мерах по созданию на базе общеобразовательной организации детского технопарка «Кванториум», приказом министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 10.12.2020 № 1013 «Об утверждении ответственного должностного лица и определении месторасположения детского технопарка «Кванториум»»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать рабочую группу по вопросам организации создания и функционирования детского технопарка «Кванториум» на базе МБОУ СШ № 5 г.Волгодонска.

2. Утвердить состав рабочей группы по функционированию детского технопарка «Кванториум» на базе МБОУ СШ № 5 г.Волгодонска.

- Заместитель директора по УВР Карелова Т.Л.
- Заместитель директора по УВР Кондрусев А.В.
- Заместитель директора по ВР Иванова А.К.
- Заместитель директора по АХЧ Кулакова Г.И.
- Заместитель директора по УВР Вендиктова Т.С.

2.1 Назначить заместителя директора по УВР Кондрусева А.В. руководителем рабочей группы.

3. Утвердить Дорожную карту по созданию Школьного Кванториума, на базе МБОУ СШ №5 г.Волгодонска (приложение 1).

4. Заместителю директора по УВР Кондрусеву А.В.

4.1. Разработать положение о Школьном Кванториуме.

4.2. Принять участие совместно с Управлением образования г.Волгодонска, в согласовании инфраструктурного листа оснащения детского технопарка «Кванториум» по мере необходимости.

4.3. Обеспечить разработку проектов навигации и брендинга помещений в МБОУ СШ № 5 г.Волгодонска, в целях приведения в соответствие с требованиями разделов 1 и 5 «Руководства по проектированию и дизайну образовательного пространства».

4.4. Обеспечить информационную открытость деятельности детского технопарка «Кванториум» средствами официального сайта МБОУ СШ № 5 и социальных сетей в срок не позднее 01.09.2021 г.

4.5. Обеспечить координацию действия членов рабочей группы.

5. Заместителю директора по УВР Кареловой Т.Л.:

5.1. Провести корректировки образовательных программ начального, основного и среднего общего образования, внеурочной деятельности (с учетом использования приобретаемого оборудования) в срок до 01.09.2021 г.

6. Заместителю директора по УВР Венидиктовой Т.С.:

6.1. Обеспечить контроль за своевременным прохождением курсов повышения квалификации педагогическими работниками, реализующих образовательные программы с использованием средств обучения и воспитания школьного Кванториума (в том числе по программам из реестра федерального оператора) в срок до 01.09.2021 г.

7. Заместителю директора по ВР Ивановой А.К.

7.1. Внести изменения в программы дополнительного образования (с учетом использования приобретаемого оборудования) в срок до 01.09.2021 г.

7.2. Обеспечить подготовку и проведение торжественного открытия детского технопарка «Кванториум» 01.09.2021г.

8. Заместителю директора по АХЧ Кулаковой Г.И.

8.1. Провести анализ базового набора оборудования для детского технопарка «Кванториум» в МБОУ СШ №5 г.Волгодонска в срок до 01.04.2021 г.

8.2. Проанализировать соответствия помещений общеобразовательного учреждения, планируемых для размещения детского технопарка «Кванториум», требованиям «Руководства по проектированию и дизайну образовательного пространства».

8.3. Организовать, совместно с МКУ «Департамент строительства», работу по разработке локального сметного расчета на текущий ремонт помещений, отведенных под реализацию Школьного Кванториума в срок до 10.03.2021 г.

8.4. Провести мониторинг рынка по ценам на мебель, рулонные жалюзи для оснащения зон детского технопарка «Кванториум» в срок до 01.03.2021 г.

8.5. Подготовить и направить в Управление образования г.Волгодонска письма о потребности в выделении дополнительных средств на осуществление ремонтных работ, приобретение мебели, рулонных штор

(жалюзи), а также элементов брендинга и навигации для помещений, отведенных под реализацию Школьного Кванториума в срок до 01.04.2021 г.

8.6. Осуществить контроль за выполнением текущего ремонта помещений, отведенных под реализацию Школьного Кванториума.

9. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ СШ №5
г.Волгодонска



Е.Н.Тимохина

С приказом ознакомлены:

Кондрусев А.В. _____
Кулакова Г.И. _____
Иванова А.К. _____
Венидиктова Т.С. _____
Карелова Т.Л. _____

Дорожная карта по созданию Школьного Кванториума,
на базе МБОУ СШ №5 г.Волгодонска

№	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственные лица	Результат
	Назначение ответственных лиц, за создание и функционирование Школьного Кванториума на базе МБОУ СШ №5 г.Волгодонска	Не позднее 31.01.2021	Е.Н.Тимохина, директор МБОУ СШ №5 г.Волгодонска	Приказ МБОУ СШ №5 г.Волгодонска
	Разработка и утверждение Положение о деятельности школьного Кванториума	Не позднее 31.01.2021	А.В.Кондрусев, зам. директора по УВР	Приказ МБОУ СШ №5 г.Волгодонска
	Участие в разработке и согласовании инфраструктурного листа для оснащения школьного Кванториума	согласно графику, направляемому федеральным оператором (февраль-март 2021)	Е.Н.Тимохина, директор МБОУ СШ №5 г.Волгодонска, А.В.Кондрусев, зам. директора по УВР	Инфраструктурный лист
	Определение основного сценария размещения Кванториума в здании школы, составление проекта зонирования Школьного Кванториума	Не позднее 01.04.2021	Е.Н.Тимохина, директор МБОУ СШ №5 г.Волгодонска	Проект зонирования школьного Кванториума
	Анализ базового набора оборудования, средств обучения и воспитания в МБОУ СШ №5 г.Волгодонска	Не позднее 01.04.2021	Г.И.Кулакова, зам.директора по АХЧ	Информационная справка
	Проведение анализа соответствия помещений общеобразовательного учреждения,	Февраль, 2021	Г.И.Кулакова, зам. директора по АХЧ, А.В.Кондрусев, зам. директора по УВР	Информационная справка

<p>планируемых для размещения детского технопарка, требованиям «Руководства по проектированию и дизайну образовательного пространства» (разделам:3, 4).</p>			
<p>Разработка проекта навигации и брендинга помещений, в целях приведения в соответствие с требованиями разделов 1 и 5 «Руководства по проектированию и дизайну образовательного пространства»</p>	<p>Февраль, 2021</p>	<p>А.В.Кондрусев, зам. директора по УВР</p>	<p>Проект навигации и брендинга помещений</p>
<p>Организация работы по взаимодействию с МКУ «Департамент строительства» по вопросам разработки локальный сметный расчет на текущий ремонт помещений.</p>	<p>Февраль, март 2021</p>	<p>Г.И.Кулакова, зам.директора по АХЧ</p>	<p>Локальный сметный расчет на текущий ремонт</p>
<p>Проведение мониторинга рынка по ценам на мебель, рулонные жалюзи</p>	<p>Февраль, март, 2021</p>	<p>Г.И.Кулакова, зам.директора по АХЧ</p>	<p>Коммерческие предложения</p>
<p>Корректировка образовательных программ начального, основного и среднего общего образования, внеурочной деятельности и программ дополнительного образования школы (с учетом приобретаемого оборудования)</p>	<p>Апрель-август, 2021</p>	<p>Т.Л.Карелова, зам.директора по УВР, А.К.Иванова, зам.директора по ВР</p>	<p>Образовательные программы</p>

Организация повышения квалификации педагогических работников, реализующих образовательные программы с использованием средств обучения и воспитания школьного Кванториума (в том числе по программам из реестра федерального оператора)	Май – август (не позднее 25), 2021	Т.С.Венидиктова, зам.директора по УВР	Свидетельства, удостоверения об обучении
Проведение текущего ремонта помещений школьного Кванториума	Июль, август, 2021	Г.И.Кулакова, зам.директора по АХЧ	Акты приемки
Приобретение и расстановка мебели для помещений школьного Кванториума	Июль, август, 2021	Г.И.Кулакова, зам.директора по АХЧ	Акты приемки
Получение, установка и настройка оборудования для школьного Кванториума	Август, 2021	Г.И.Кулакова, зам.директора по АХЧ, А.В.Кондрусев, зам. директора по УВР	Акты приемки
Создание на официальном сайте школы раздела «Детский технопарк «Школьный Кванториум»»	Не позднее 01.09.2021	А.В.Кондрусев, зам. директора по УВР	Новый раздел на сайте школы
Подготовка сценария торжественного открытия Школьного Кванториума	До 27.08.2021	А.К.Иванова зам.директора по ВР	сценарий
Проведение торжественного открытия Школьного Кванториума	01.09.2021	А.К.Иванова зам.директора по ВР	сценарий
Начало работы школьного Кванториума	01.09.2021	Е.Н.Тимохина, директор МБОУ СШ №5 г.Волгодонска	Приказ о начале функционирования Школьного Кванториума